

СВЕТОФОР реализации мероприятий по вводу ГИСОГД в промышленную эксплуатацию

на 19.02.2024

№№	№	Субъект Российской Федерации	Наличие бюджетных средств в 2023 году на мероприятия по вводу в пром. Эксплуатацию	Приведение в соответствие НПА субъекта РФ (при необходимости)	Заключение гос. контракта на создание системы защиты ГИСОГД / оказание комплекса услуг по аттестации ИС	Проектирование защиты информации (МУиН, ЧТЗ согласованы ФСТЭК)	Проектирование защиты информации (МУиН, ЧТЗ согласованы ФСБ России)	Разработка рабочей и эксплуатационной документации, внедрение средств защиты информации	Аттестат соответствия требованиям по защите информации получен	Ввод в промышленную эксплуатацию ГИСОГД (НПА/ЛНА о вводе)
1	1	Чукотский АО								01.07.2024
2	2	Псковская область			10.05.2023	15.03.2024	15.03.2024	29.02.2024	19.04.2024	30.04.2024
3	3	Астраханская область			20.02.2024	23.02.2024	23.02.2024	01.12.2023	01.04.2024	01.04.2024
4	4	Брянская область	Есть			20.11.2023	15.01.2024	15.03.2024	01.04.2024	01.04.2024
1	6	Республика Адыгея	Есть	Не требуется	10.11.2023	21.12.2023	02.03.2024	27.12.2023	26.03.2024	31.03.2024
2	7	Карачаево-Черкесская Республика			04.09.2023	07.03.2024	26.01.2024	10.12.2023	07.03.2024	09.03.2024
1	5	Саратовская область	Есть	15.11.2023	26.02.2024	11.12.2023	15.02.2024	26.01.2024	29.02.2024	29.02.2024
2	8	Республика Тыва	Есть		25.12.2023				16.02.2024	23.02.2024
3	9	Республика Калмыкия	Есть	Выполнено	08.11.2023	29.12.2023	29.12.2023	22.02.2024	22.02.2024	29.02.2024
4	10	Костромская область	Не требуются		Не требуются	29.12.2023	29.12.2023	18.12.2023	29.02.2024	29.02.2024
5	11	Орловская область	Есть	Выполнено	11.07.2023	10.02.2024	23.02.2024	11.12.2023	29.02.2024	29.02.2024

29.12.2023	- Запланировано
15.12.2023	- Плановый срок наступил, информация субъектом в Минстрой России не предоставлена
18.12.2023	- Выполнено