

СВЕТОФОР реализации мероприятий по вводу ГИСОГД в промышленную эксплуатацию на										04.12.2023		
№	Субъект Российской Федерации	Наличие бюджетных средств в 2023 году на мероприятия по вводу в пром. Эксплуатацию	Приведение в соответствие НПА субъекта РФ (при необходимости)	Заключение гос. контракта на создание системы защиты ГИСОГД / оказание комплекса услуг по аттестации ИС	Проектирование защиты информации (МУИИ, ЧТЗ согласованы ФСТЭК)	Проектирование защиты информации (МУИИ, ЧТЗ согласованы ФСБ России)	Разработка рабочей и эксплуатационной документации, установка (внедрение) средств защиты информации	Аттестат соответствия требованиям по защите информации получен	Ввод в промышленную эксплуатацию ГИСОГД (НПА/ЛНА о вводе в промышленную эксплуатацию)	Степень риска по вводу в промышленную эксплуатацию в 2023 году	В Министрой России предоставлена ДК ввода в ПЭ	Текущая доведенная плановая дата ввода в ПЭ
1	Астраханская область			20.02.2024	15.01.2024	15.01.2024	01.12.2023	01.04.2024	01.04.2024	Критическая	Да	01.04.2024
2	Брянская область	Есть			02.12.2023	02.12.2023	15.03.2024	01.04.2024	01.04.2024	Критическая	Да	01.04.2024
3	Чукотский АО								01.07.2024	Критическая	Да	2024 г.
4	Кабардино-Балкарская Республика			01.12.2023	15.12.2023	15.12.2023	25.12.2023	26.01.2024	26.01.2023	Критическая	Да	26.01.2024
5	Республика Тыва			25.12.2023			02.02.2024	16.02.2024	23.02.2024	Критическая	Да	23.02.2024
6	Владимирская область	Есть		15.05.2023	04.12.2023		08.12.2023	22.12.2023	22.12.2023	Критическая	Да	22.12.2023
7	Республика Адыгея	Есть	Не требуется	10.11.2023	18.12.2023	18.12.2023	30.11.2023	20.12.2023	25.12.2023	Высокая	Да	25.12.2023
8	Томская область			07.11.2023	18.09.2023	20.10.2023	25.12.2023	25.12.2023	25.12.2023	Высокая	Да	25.12.2023
9	Исковская область			10.05.2023	01.12.2023	01.12.2023	10.12.2023	15.12.2023	20.12.2023	Высокая	Да	20.12.2023
10	Карачаево-Черкесская Республика			04.09.2023	10.12.2023	10.12.2023	10.12.2023	20.12.2023	25.12.2023	Высокая	Да	25.12.2023
11	Город Севастополь	Есть		01.08.2023	28.11.2023	29.11.2023	28.11.2023	05.12.2023	15.12.2023	Высокая	Да	15.12.2023
12	Костромская область	Не требуется		Не требуется	01.12.2023	01.12.2023	18.12.2023	22.12.2023	29.12.2023	Высокая	Да	29.12.2023
13	Республика Ингушетия	Есть		05.12.2023	15.12.2023	01.11.2023		20.12.2023	25.12.2023	Высокая	Да	25.12.2023
14	Республика Северная Осетия-Алания			18.09.2023	10.12.2023	30.12.2023	28.11.2023	10.12.2023	15.12.2023	Высокая	Да	15.12.2023
15	Новосибирская область	Есть	Выполнено	27.10.2023			03.01.2024	20.11.2023	20.11.2023	Высокая	Да	29.12.2023
16	Орловская область	Есть	Выполнено	11.07.2023	14.12.2023		11.12.2023	25.12.2023	25.12.2023	Высокая	Да	25.12.2023
17	Саратовская область	Есть	17.11.2023	22.11.2023	01.12.2023				29.12.2023	Высокая	Да	29.12.2023
18	Ивановская область	Есть		26.06.2023	Выполнено	Выполнено	17.11.2023	01.12.2023	25.12.2023	Высокая	Да	25.12.2023
19	Пензенская область	Есть	Выполнено	05.10.2023	04.08.2023	11.12.2023	01.12.2023	11.12.2023	25.12.2023	Высокая	Да	25.12.2023
20	Чеченская Республика	Есть		27.09.2023	01.10.2023	01.10.2023	31.10.2023	01.12.2023	25.12.2023	Высокая	Да	25.12.2023
21	Республика Калмыкия	Есть	Выполнено	08.11.2023	29.12.2023	29.12.2023	08.12.2023	29.12.2023	29.12.2023	Высокая	Да	29.12.2023
22	Республика Мордовия	Есть	Не требуется	03.05.2023			30.11.2023	04.12.2023	22.12.2023	Высокая	Да	22.12.2023
23	Еврейская автономная область	Есть		12.07.2023	01.12.2023	08.12.2023	15.11.2023	05.12.2023	05.12.2023	Средняя	Да	30.11.2023
24	Тверская область	Есть	Не требуется	15.06.2023	30.08.2023	28.11.2023	28.11.2023	30.11.2023	01.12.2023	Средняя	Да	до 01.12.2023
25	Ненецкий АО	Есть	Выполнено	31.01.2023	Выполнено	Выполнено	Выполнено	27.03.2023	30.11.2023	Низкая	Нет	30.11.2023