

**СВЕТОФОР реализации мероприятий по вводу ГИСОГД в промышленную эксплуатацию на**

**28.12.2023**

№№	№	Субъект Российской Федерации	Наличие бюджетных средств в 2023 году на мероприятия по вводу в пром. Эксплуатацию	Приведение в соответствие НПА субъекта РФ (при необходимости)	Заключение гос. контракта на создание системы защиты ГИСОГД / оказание комплекса услуг по аттестации ИС	Проектирование защиты информации (МУиН, ЧТЗ <b>согласованы</b> ФСТЭК)	Проектирование защиты информации (МУиН, ЧТЗ <b>согласованы</b> ФСБ России)	Разработка рабочей и эксплуатационной документации, внедрение средств защиты информации	Аттестат соответствия требованиям по защите информации получен	Ввод в промышленную эксплуатацию ГИСОГД (НПА/ЛНА о вводе)	Степень риска по вводу в промышленную эксплуатацию в 2023 году	В Министрой России предоставлена ДК ввода в ПЭ	Текущая доведенная плановая дата ввода в ПЭ
1	1	Астраханская область			20.02.2024	15.01.2024	15.01.2024	01.12.2023	01.04.2024	01.04.2024	Критическая	Да	01.04.2024
2	2	Брянская область	Есть			02.12.2023	02.12.2023	15.03.2024	01.04.2024	01.04.2024	Критическая	Да	01.04.2024
3	3	Чукотский АО								01.07.2024	Критическая	Да	2024 г.
4	4	Кабардино-Балкарская Республика			01.12.2023	15.12.2023	15.12.2023	25.12.2023	26.01.2024	26.01.2023	Критическая	Да	26.01.2024
5	5	Республика Тыва	Есть		25.12.2023			02.02.2024	16.02.2024	23.02.2024	Критическая	Да	23.02.2024
6	6	Саратовская область	Есть	15.11.2023	22.11.2023	29.12.2023	15.02.2024	01.03.2024	29.03.2024	29.03.2024	Критическая	Да	29.03.2024
7	7	Республика Калмыкия	Есть	Выполнено	08.11.2023	29.12.2023	29.12.2023	08.12.2023	29.12.2023	15.02.2024	Критическая	Да	15.02.2024
8	8	Республика Адыгея	Есть	Не требуется	10.11.2023	18.12.2023	18.12.2023	30.11.2023	25.12.2023	1 квартал 2024	Критическая	Да	1 квартал 2024
9	9	Псковская область			10.05.2023	01.12.2023	01.12.2023	10.12.2023	15.12.2023	1 квартал 2024	Критическая	Да	1 квартал 2024
1	10	Республика Ингушетия	Есть	Не требуется	22.12.2023	27.12.2023	01.11.2023		29.12.2023	29.12.2023	Высокая	Да	29.12.2023
2	11	Костромская область	Не требуются		Не требуются	01.12.2023	01.12.2023	18.12.2023	22.12.2023	29.12.2023	Высокая	Да	29.12.2023
3	12	Карачаево-Черкесская Республика			04.09.2023	29.12.2023	10.12.2023	10.12.2023	29.12.2023	29.12.2023	Высокая	Да	25.12.2023
1	13	Владимирская область	Есть		15.05.2023	26.12.2023		08.12.2023	29.12.2023	29.12.2023	Средняя	Да	29.12.2023
2	14	Орловская область	Есть	Выполнено	11.07.2023	20.12.2023	11.12.2023	11.12.2023	25.12.2023	25.12.2023	Средняя	Да	25.12.2023
3	15	Тверская область	Есть	Не требуется	15.06.2023	30.08.2023	28.11.2023	28.11.2023	30.11.2023	01.12.2023	Средняя	Да	01.12.2023