

СВЕТОФОР реализации мероприятий по вводу ГИСОГД в промышленную эксплуатацию
на 16.04.2024

№	Субъект Российской Федерации	Наличие бюджетных средств в 2023 году на мероприятия по вводу в пром. Эксплуатацию	Приведение в соответствие НПА субъекта РФ (при необходимости)	Заключение гос. контракта на создание системы защиты ГИСОГД / оказание комплекса услуг по аттестации ИС	Проектирование защиты информации (МУиН, ЧТЗ согласованы ФСТЭК)	Проектирование защиты информации (МУиН, ЧТЗ согласованы ФСБ России)	Разработка рабочей и эксплуатационной документации, внедрение средств защиты информации	Аттестат соответствия требованиям по защите информации получен	Ввод в промышленную эксплуатацию ГИСОГД (НПА/ЛНА о вводе)
1	Республика Адыгея	Есть	Не требуется	10.11.2023	21.12.2023	02.03.2024	27.12.2023	Дата не определена (После аттестации ИТИ ЦОД РА)	Дата не определена (После аттестации ИТИ ЦОД РА)
2	Чукотский АО								01.07.2024
3	Брянская область	Есть		05.04.2024	20.11.2023	15.01.2024	05.06.2024	05.06.2024	05.06.2024
4	Псковская область			10.05.2023	15.03.2024	09.04.2024	29.02.2024	19.04.2024	30.04.2024
5	Саратовская область	Есть	15.11.2023	20.03.2024	12.04.2024	12.04.2024	26.01.2024	27.04.2024	27.04.2024
6	Карачаево-Черкесская Республика			04.09.2023	07.03.2024	26.01.2024	10.12.2023	07.03.2024	09.03.2024

01.07.2024
15.02.2024
18.12.2023

- Запланировано

- Плановый срок наступил, информация субъектом в Минстрой России не предоставлена

- Выполнено